

RAPPORT DE REALISATION DU PROJET POUR LES FAMILLES VULNERABLES

CONTEXTE

Ce projet répond au souhait d'Actions Solidaires de poursuivre le soutien pour la distribution de riz aux personnes non solvables, suite aux dégâts occasionnés par le passage du cyclone Batsirai en 2022.

A la suite de nos échanges, Fivoy a pensé initier des activités d'accompagnement des familles vulnérables non intégrées à la création de greniers à riz, à travers une formation pour la culture de la patate douce à chair jaune et la réalisation de pépinières en prévision de la campagne de reboisement en janvier/février.

Partant d'une simple idée, nous n'avons pas espéré avoir des résultats aussi significatifs de la part des démunis et de leur adhésion effective au projet qui, pour Fivoy même est devenu une « grande activité » vus les résultats lors de la réalisation.

METHODOLOGIE APPLIQUEE

1/ Identification des bénéficiaires :

Le ciblage des bénéficiaires : cinq fokontany par Commune à raison de 10 personnes par Fkt (1) soient 50 familles en grandes difficultés par Commune (Anjomà, Ambalavao, Andoharanomaintso, lalamarina).

Elaboration d'une liste validée par les Chefs des Fkt

2/ Première rencontre :

Information sur le projet : distribution de paddy en trois fois alternée par la réalisation de pépinière et formation sur la culture de patate douce, la responsabilité des bénéficiaires et leur participation au projet

petite formation sur le changement de comportement, clé d'un véritable développement (tiré d'un cheminement sur une démarche intitulée « famille développée »)

plan de travail et rendez-vous pour l'installation d'une pépinière et confection de pots biodégradables

Première distribution de paddy

3/ Deuxième rencontre :

Installation d'une pépinière par commune : délimitation de l'espace, collecte de terre, engrais biologique, sable pour le rebouchage des pots en plastique (travail en commune avec les bénéficiaires)

Exercice sur la confection de pots biodégradables (à partir de sisal et écorce de bananier)

Recensement d'un pépiniériste pour l'entretien et la réalisation de la clôture (élaboration d'un contrat de travail)

4/ Troisième rencontre :

Collecte et achat des pots biodégradables réalisés par les bénéficiaires moyennant le prix d'un pot plastique : création d'activité pour eux, leur permettant de gagner un peu d'argent (40 Ar par pot) et même des personnes inaptes ont pu en confectionner

Formation à la culture hors sol : création de pots en végétaux (à partir de sisal et écorces de bananier) pour la plantation de légumes (courgette, concombre, brèdes)

Deuxième distribution de paddy

Formation à la plantation de patate douce et dotation de liane.

Résultats :

8 000 pots biodégradables par Commune soit 24 000 en tout (chargés de graines d'eucalyptus, café, papaye, morenga) avec possibilité de distribution aux bénéficiaires ou même de vente lors de la campagne de reboisement en janvier

Un pépiniériste par site avec un contrat de travail

3 grandes pépinières de 8 plates-bandes par site

Paniers biodégradables pour la plantation de légumes hors sol (courgette, concombre, brèdes)

Valorisation de la créativité par la réalisation des pots et paniers biodégradables

Les bénéficiaires sont convaincus qu'ils peuvent réaliser des choses simples (pots et paniers) pour de petites plantations

La vente de pots bien que minime a constitué un gain non estimable pour les démunis

Points forts :

Les bénéficiaires ont une certaine confiance en Fivoy et son animation et même les inaptes (vieux, handicapés) envoient des personnes pour les remplacer lors des travaux collectifs (installation de pépinière, rebouchage de pots...). En effet, les pépinières collectives sont installées loin de leur fokontany. L'installation des pépinières par des démunis a intrigué des passants émerveillés par ces réalisations. Les bénéficiaires eux-mêmes n'estimaient pas leur gain par la confection de pots biodégradables qui de plus sont utiles et contribuent à la protection de l'environnement.

Points à améliorer

Lors de l'élaboration du projet, seule la plantation de patate douce était prévue mais au vu de la difficulté pour avoir des jeunes plants lors de la campagne de reboisement, nous avons opté pour la réalisation d'une pépinière qui pourrait constituer un peu de gain pour les démunis (création d'emploi). Pour avoir des résultats l'activité doit être en lien avec le calendrier culturel et les retards de versement sont préjudiciables au projet (installation de pépinière en octobre novembre en vue de la campagne de l'environnement en janvier et février).

Prévision :

Distribution de paddy fin décembre-début janvier mais les gens sont encore en difficulté car pleine période de soudure. Les jeunes plants (surtout d'arbres fruitiers) seront distribués par foyer aux bénéficiaires, le reste sera vendu à prix subventionné à des tiers.

En résumé :

L'assistance aux démunis, initialement prévue comme une simple distribution de paddy est devenue une activité qui a pris de l'importance par le choix de l'accompagnement des bénéficiaires pour la réalisation d'une pépinière collective. La démarche a permis d'avoir des résultats inespérés tant pour les bénéficiaires eux-mêmes (confiance en soi, créativité, solidarité lors de la réalisation de la pépinière collective, gain apprécié pour les pots biodégradables) que l'éveil que cela a produit pour les autres personnes. Les activités continuent (suivi des 3 pépinières) dans l'attente de la troisième distribution de paddy et de période de reboisement.

NB : Il faut noter que la mise en place du projet tel qu'il a été conçu et réalisé a occasionné des dépenses dont il faudra tenir compte. Pour ce faire, il a fallu engager un technicien pour aider à la réalisation et suivi des pépinières pour 3 mois. Néanmoins l'on a pu constater dorénavant des résultats pour les démunis tant sur le côté personnel que collectif dans l'attente des résultats techniques.

1) Fokontany (Fkt) correspond à une commune regroupant plusieurs villages ;





Distribution de riz entre les étapes de travaux.